

Réunion de pilotage Unités GBO

2020 Review – 2021 Outlook

Agenda Réunion



01

Pilotage des programmes

02

Finalisation des préalables du SI cible

03

Gestion du changement






Bilan 2020

Opérationnalisation des prérogatives de la LOB



Axe 1 : Performance



Axe 1 : Performance

Charte gestion

Finalisation du canevas de la charte de gestion du programme et transmission aux ministères.

01

Revue de la DOP

Elaboration d'un rapport sur la DOP

03

Revue cadre de performance


Déclinaison des cadres de performance des programmes

02

Responsable programme

Décret RDP
Nomination des RDP

04



05

Intégration BSG

Assistance pour intégrer la BSG dans les cadres de performance

06

PAP standard

Préparation d'un PAP standard après le remaniement ministériel



Axe 2 : Budget

Documents annexes LF

Préparation et finalisation des documents annexes à la LF 2021



SI ADEB EPA

Lancement des travaux d'adaptation sur le ADEB EPA



Règles de gestion

Finalisation des règles de gestion prioritaires

EPA /EPNA /CL /REPORT /ANNULATION



Référentiels des activités

Lancement des travaux d'élaboration des référentiels des activités



Evaluation Budget 2020



Evaluation de la première préparation budgétaire 2020



Lancement travaux d'évaluation approfondie de la préparation et exécution du budget en mode LOB

Délégation de gestion

Transmission d'une note sur la delegation de gestion pendant la phase transitoire



Axe 3 : Conduite de changement

CONCEPTION MALETTE DE FORMATION

Validation de 25 malettes de formation GBO - LOB



PLAN DE FORMATION

Exécution 95% du plan de formation (Acteurs transverses)



FORMATION RÉGIONALE

Formation des RSP issus de 24 gouvernorats



E-learning

Préparation d'un premier parcours pilote pour une formation en ligne sur la GBO



Site GBO

Alimentation et actualisation du site GBO





PLATEFORME DIGITALE

Développement d'une nouvelle plateforme digitale.



Perspectives 2021

BUDGET EN
MODE LOB



REFLEXION SUR LA CIBLE



Axe 1 : Performance

SIP

Déploiement du SIP au niveau des ministères

Charte de gestion

Actualisation et déploiement de la charte de gestion au niveau des ministères

Traduction des PAP et RAP


Traduction et publication des PAP et RAP

Circulaire de performance


Actualisation de la circulaire de performance 42

PAP ET RAP

Amélioration des canevas et contenus PAP et RAP




Axe 1 : Performance




Déclinaison de la performance

Stabilisation et validation des travaux




Contrôle interne

Mettre en place un dispositif de contrôle interne




Contrôle de gestion

Lancement du chantier CG : Diagnostic , guide, scénario mise en place
...



Décentralisation de la performance

Concevoir la relation entre CL et mission de tutelle en matière de GBO



Audit interne

Préparation d'une note interne



Axe 2 : Budget



Référentiels des activités

Finalisation des référentiels des activités des ministères



SI cible

Appui aux travaux du SI cible



Règles de gestion

Finalisation des règles de gestion budgétaires et consolidation dans un recueil



Nomenclature cible

Finalisation de la nomenclature Budgetaro-comptable



Axe 3 : Conduite de changement

Malettes de formation

Déploiement des malettes de formation au niveau des ministères



Plan de formation

Poursuite de la formation des acteurs au niveau central et regional



Formation des formateurs

Formation d'un nouveau noyau de formateurs GBO



Nouvelle plateforme digitale et formation digitale


Lancement de la nouvelle plateforme digitale
Lancement de la formation digitale

Plan de communication

Déploiement du plan de communication



Pilotage



Renforcer la Gouvernance

Evaluation et témoignage

Réalisation de questionnaires destinés aux acteurs

Chronogramme

Actualisation du chronogramme de mise en oeuvre de la LOB



Collège Dafeur / RDP

Opérationnalisation du college Dafeur / RDP

Pilotage du projet

Renforcement du role des structures



Change Never Stops



مشروع التصرف في الميزانية حسب الأهداف

